

Szakmai beszámoló az RRF-3.0.0-2021-00001. Azonosítószámú

Közösségorientált pedagógia reform előkészítése - MMSZ Alapítvány elnevezésű projekt

1. mérőidő (2022.05.15.)

Beszámoló időszaka: 2021.12.01.-2022.05.15

A projekt kezdetén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány, illetve a Baptista Szeretetszolgálat vezetői és szakértői szintű kapcsolatfelvétele megtörtént, a pályázathoz kapcsolódó szakmai tervezés időszaka megkezdődött. Az alappillérek, a célmeghatározások és beavatkozási pontok megfogalmazásra kerültek, melyek alapján a megvalósításban résztvevő stáb tagjait és a projekt egyéb szakértőit kiválasztották. A Közösségorientált pedagógiai pillér 4. számú eszközeként lett meghatározva a „KF projektek, FETE települések támogatása”, melyben a **Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány** konkrét feladata a református köznevelési hálózat és egyházszerkezet sajátos feltételrendszeréhez igazodó adaptív stratégia kidolgozása volt. A munka során kiválasztásra került az a három szervezet (Pécsi Református Kollégium Nagyarsányi Általános Iskolája, A „Shavorro-shavorre” gyermekprogram, valamint a „Válassz” – Komplex, hibrid mentorprogram a sikeres pályakezdésért) melyek jelenleg működő, illetve jövőben tervezett jó gyakorlataik és innovációik adaptálása és összehangolása alapján elkészülhet a projektmegvalósítás ágazati szakmai programja. A 4. eszköz munkatársainak szakmai programja elkészült, melynek célja a három szervezet modellszintű bemutatása, adaptálása és összehangolása, különös tekintettel a projekt célmeghatározásában szereplő lemorzsolódás csökkentésének stratégiai útmutatójára.

A **Baptista Szeretetszolgálat** projekten belül meghatározott feladata a tatárszentgyörgyi II. Rákóczi Ferenc Baptista Általános Iskolában alkalmazott oktatási módszertan modernizálása, illetve a programelemek megvalósításához szükséges eszközbeszerzés lebonyolítása. Az iskolában használt eszközök beszerzése kapcsán 2022. februárjában nyílt közbeszerzési eljárás került meghirdetésre, mely eredményeként 2022. március 29-én Adásvételi szerződés került aláírásra az ALMUS PATER Zrt-vel. Az oktatási módszertan kidolgozása során a bevont szakmai megvalósítók (pedagógusok és egyéb oktatáshoz kapcsolódó szakemberek) megbízása mellett beszerzésre került egy szolgáltatási csomag, amely eredményeként megkezdődött az intézményben alkalmazni kívánt szakmai fejlesztést célzó módszertani csomag kidolgozása. A módszertani fejlesztési folyamat keretben 2022. március 28-29. napokon kick-off meeting került megrendezésre, melyen a módszertani alapok bemutatása mellett, annak gyakorlati alkalmazására történő oktatás is megtörtént az innovációs munkában későbbiekben részt vevő megvalósítók számára. A programelemek megvalósításához szükséges eszközbeszerzés megvalósult: az oktatási munkát segítő eszközök, úgy, mint projektorállványok, nyomtatók és laptopok leszállítása 2022.03.31-ig megtörtént.

RRF-3.0.0-2021-00001.

Közösségorientált pedagógia reform előkészítése

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány

1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.

